

臺中市政府交通局 105 年度第 26 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：105 年 10 月 21 日(星期五)上午 9 時整

二、開會地點：本局 3 樓大會議室

三、主持人：李委員克聰代理

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一) JJG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程：

1. 請依各工區旁道路交通量情形，調整施工時段(如：09:30 開始施工)以避免於現地尖峰時段施工。
2. 請補充施工時段中尖離峰之路口與路段交通量分析，並提出減緩交通衝擊之因應方案。
3. 請更新本案工程之進場時程資料。
4. 請本案工程單位加強宣導工程人員之車輛停放於妥適空間；另請警察單位執行本案工程周邊違規停車之勸導、取締等作業。
5. 請加派人員導引人行道之人行動線。
6. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時(雙面列印)，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
7. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
8. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
9. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(二) 臺中市北屯區松竹路一段(旱溪西路三段~近北屯路口)電力管線埋設工程暨臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收污水管線遷移工程自來水管線埋設工程：

1. 請調查現況交通量資料，並據以分析施工期間各項交通特性，以提出因應改善方案。

2. 請補充說明施工前、施工中之路段交通量分析(流量/容量、速率、延滯等)相關資料。
3. 請補充說明路口服務水準之分析(如：松竹路/北屯路)。
4. 第一階段施工期間恐降低車行流量，請評估松竹路/北屯路之號誌時制是否需調整，或提出其他改善方案。
5. 請補充說明加強夜間施工之安全設施，並加派人員(如：義交)導引車輛通行，以維夜間車行安全。
6. 施工完畢時請儘速以回填方式恢復道路通行，以維用路人安全。
7. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

(三) 105 年新社花海：

1. 請主辦單位於活動前 2 週提送環境維護計畫書至環保局審查。
2. 本活動每年皆吸引大量人潮前往，交通維持計畫應參考並補充過往舉辦情形、歷年遭遇問題及緊急處置作為等內容，並檢討有無改善空間等，以使活動順利舉辦。
3. 今年度活動內容及疏導措施皆有變動，其調整部分對交通產生之影響及相關因應方式等，請補充說明。
4. P14，請詳述本活動之接駁計畫，除接駁路線及停靠站點外，再補充接駁車班距等說明。
5. P14，「櫻木花道」接駁車路線是否提供服務，請再確認；另有關警察局建議移撥部分太原線接駁車輛至「櫻木花道」線，並於假日提供接駁服務部分，考量接駁車經費有限，為避免影響太原線服務品質，請綜合評估可行性。
6. 有關東勢分局建議設置停車場客滿等告示牌面，以分散車流引導民眾部分，考量停車場停放狀況隨時變動，目前仍以透過 CMS 或警廣等管道宣導為主。
7. 有關東勢分局建議，於平日開放花海接駁車停車場予一般遊覽車停放部分，請評估可行性。

8. P13，考量「櫻木花道」接駁路線尚未確定提供服務，新社高中等三處雨天備用停車場平時是否提供停放，停放後之導引措施為何，請補充說明。
9. 附錄 C 牌面設置圖示中，部分標誌牌面設置方向不明確或方向有誤，請修正。
10. 為即時監看花海展區周邊道路情形，交通局已規劃於周邊路口設置 5 座 CCTV，可提供東勢分局於活動期間監看即時影像。
11. 為確保交通安全，請評估於停車場出入口透過交通錐及連桿區隔人車，並妥為安排人員引導。
12. 請主辦單位加強相關交通宣導，以利民眾提前了解管制措施及交通疏導內容，降低活動交通衝擊。
13. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

六、臨時動議：無

七、上午 10 時 15 分散會。