
臺中市政府交通局 105年度第 11次交通維持計畫審查會會議紀錄 

一、開會時間：105年 4月 12日(星期二)下午 1時 30分 

二、開會地點：本局 2樓會議室 

三、主持人：李委員克聰代理 

四、出席者：（詳簽到簿） 

五、結論： 

 (一) 臺中市第 14期市地重劃第五工區工程(B標)四平路： 

1. 請修正 1.5節工程時程。 

2. 交維佈設圖未見相關施工告示牌面，請補充。 

3. 第 49頁施工申請單仍為舊版，請至本局政府資訊公開網頁/交通維

持計畫/ 施工交維申請單及檢核表下載，並予以更新。 

4. 會議中未針對前次審查意見做詳細回覆說明，請資料準備充分後送

交通局再審。 

 (二) 臺中市北屯區軍福路清水巷汰換管線工程： 

1. P16說明東西向各須 25天與 P3所述天數不符。 

2. 松竹路與環中東路口請確實遵守規定，必須於施工時間內才進入工

區施工。 

3. 附圖 8，請補充說明旗手如何控制單線雙向通車的輪放機制。 

4. 附圖 9，前漸變段應為 20公尺。 

5. 請於施工前將欲塗銷、移置或拆除之標線、標誌及號誌拍照存證，

以利完工後由施工廠商復舊；另外請依規發放工程告示/宣導單，

以免影響民眾權益。 

6. 施工中道路容量減少一半，惟旅行速率卻只微降，請再重新檢視模

擬值及道路服務水準分析表等相關參數的正確性。 

7. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

 

http://www.traffic.taichung.gov.tw/form/index-1.asp?Parser=3,8,386,358,383,,1744,204


 (三) 臺中市英才路等(學士路-台中港路)汰換管線工程： 

1. 佔用停車格位施工，請事先租借並繳費。 

2. 中清路與英才路口規劃夜間施工，請加強夜間照明(包含爆閃燈及紅

色閃燈)。 

3. 聘請義交請洽轄區警察分局申請，跨轄區案件向本府警察局交通警

察大隊申請。 

4. 請補充說明旗手如何控制單線雙向通車的輪放機制。 

5. 影響公車站牌部分，請依規定提早辦理公告。 

6. 佔用差別費率停車格，相關標線均須於完工後復舊(包含停車格內差

別費率的文字)。 

7. 請補充分析主要路口平均停等延滯，請說明車輛平均停等延滯如何

評估，建議以軟體評估服務水準。 

8. 請補充中清路與英才路口夜間時段之交通量調查及路口平均停等延

滯分析。 

9. 施工中道路容量折減甚多，惟旅行速率卻只微降，請再重新檢視模

擬值及道路服務水準分析表等相關參數的正確性。 

10. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

 (四) 臺中市烏日區溪南路一段單號側及二段 347等巷汰換管線工程： 

1. 第 36頁品管人員應修正為安衛人員。 

2. 請於施工前將欲塗銷、移置或拆除之標線、標誌及號誌拍照存證，

以利完工後由施工廠商復舊；另外請依規發放工程告示/宣導單，

以免影響民眾權益。 

3. 請依檢核表檢核資料是否完備，以供審查單位完整了解整體交通維

持規劃情形；檢核表請至本局線上交通維持計畫資訊系統

http://tmpis.taichung.gov.tw 登入並新增「申請道路挖掘工程

」案件於線上填寫相關資料及檢核表下載檢核表。 

4. 請補充說明施工期程。 

5. 路段之服務水準僅使用 V/C進行評估分析，再請補充以旅行速率來

進行評估分析服務水準。 

http://tmpis.taichung.gov.tw/


6. 本案規劃封閉道路施工及替代道路，請補充分析替代道路施工前及

施工中之服務水準以及移轉交通量。 

7. 本案雖以軟體評估路口延滯分析及服務水準，請詳細具體說明路口

延滯分析如何評估，且將軟體相關參數列於報告中。 

8. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

(五) 臺中市第 13期市地重劃工程第四標建國北路及文心南路污水暨雨水

下水道工程： 

1. 現行利用建國北路施工交維方案不可行，將造成嚴重交通衝擊，請

研議規劃其他交維方案(如鐵路高架化後可利用原軌道空間規劃為

車行道路)。 

2. 40%替代道路移轉交通量顯為高估，請補充調查旅次 O-D 後再做更

完整分析。 

3. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

六、臨時動議： 

 (一) 台中市松竹路(軍功路-崇德路)汰換管線工程： 

1. 松竹路與崇德路口規劃夜間施工，請加強夜間照明(包含爆閃燈及

紅色閃燈)。 

2. 請補充松竹路與崇德路口夜間時段之交通量調查及路口平均停等

延滯分析 

3. 請於施工前將欲塗銷、移置或拆除之標線、標誌及號誌拍照存證，

以利完工後由施工廠商復舊；另外請依規發放工程告示/宣導單，

以免影響民眾權益。 

4. 施工中道路容量減少，惟旅行速率卻只微降，請再重新檢視模擬值

及道路服務水準分析表等相關參數的正確性。 

5. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

 (二) 台中市文心路(中清路-台灣大道)汰換管線工程： 

1. P31 勞檢單位為勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，請

修正。 

2. 影響公車站牌部分，請依規定提早辦理公告。 



3. 於文心路近臺灣大道施工時，請事先與加油站協調出入口影響車輛

進出疏導事宜。 

4. 請於施工前將欲塗銷、移置或拆除之標線、標誌及號誌拍照存證，

以利完工後由施工廠商復舊；另外請依規發放工程告示/宣導單，

以免影響民眾權益。 

5. 施工中道路容量減少，惟旅行速率卻只微降，請再重新檢視模擬值

及道路服務水準分析表等相關參數的正確性。 

6. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

七、下午 3時 30分散會。 


