
臺中市政府交通肇事防制暨改善小組會議 102 年第二次會議會議紀錄 

一、開會時間：102 年 5 月 2 日(星期四)上午 09 時 30 分 

二、開會地點：本府交通局三樓圖書室 

三、主持人：溫副局長代欣                          記錄：黃莉雯 

四、出席者：（詳簽到簿） 

五、結論：  

(一) 臺中市大客車禁行路段及行駛時應特別注意路段 

1. 有關北屯區公所建議事項，請水利局納入辦理： 

(1). 「東山路-縣市界」及「光西巷-湳底」仍有大客車通行需求，建議不禁行

大客車通行。 

(2). 東山里內六條路段經與當地里長協調會勘認為無設置必要。 

(3). 民政里建議因東山路二段末端將進行拓寬工程，是否禁行大客車通行請權

責單位再研議辦理。 

2. 除北屯區公所建議不設置禁行大客車通行之路段外，其餘路段皆依權責單位

提報之路段及禁行大客車種類辦理，並送道安會報備查以利公告。 

3. 有關設置禁行大客車標誌牌面及告示牌之經費申請部分，請水利局經行政院

農業委員會水土保持局核定後，儘速辦理完成。 

4. 有關禁行大客車路段之清查具時效性及急迫性，請權責單位儘速完成清查並

送交通肇事防制暨改善小組審查及辦理後續公告事宜。 

(二) 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02標土建水環工程交通維持計畫 

1. 中正路、中港路、中棲路路名請修正為臺灣大道。 

2. 施工時段車輛及運送土石方車輛進出時間請修正為每日上午 9 時至下午 16

時。 

3. 請補充交通維持計畫期間時相最佳化如何產生。 

4. 請補充說明與施工路段平行之道路服務水準。 

5. 禁左管制後，車流繞道造成道路壅塞，請補充配套措施。 

6. 請於高速公路及其他平面道路加強宣導，引導車輛從其他交流道上、下匝



道，避免車流回堵。 

7. 請詳細規劃各車站出、入口，以方便乘客進出站並提高搭乘意願。 

8. 第 3-6 頁，「不得長時間」將工程車輛停放於路邊及圍籬外邊，請修正更明

確字眼。 

9. 請補充夜間施工安全設施，並增加 LED燈警示。 

10. 第 4-1頁，請修正為依部頒「道路交通標誌、標線與號誌設置規則」辦理。 

11. 請加強宣導禁左管制措施，提醒用路人提前改道。 

12. 施工路段速限降低後，請補充號誌時制變化。 

13. 臺灣大道與河南路、文心路口，左轉車流量大，將回堵至高速公路，請補充

配套措施。 

14. 施工路段涉公路總局權養道路，請備妥相關資料向該局申請路權。 

15. 請增加速限告示牌面及反光導標，以提昇用路人安全。 

16. 臺灣大道與晉文路口（弘光科技大學前）近期已增設機車左轉專用道、左轉

專用號誌，請補充說明。 

17. 臺灣大道與中興路口，佈設施工圍籬後，請補充說明加油站前分隔島缺口是

否封閉並引導車流從前一路口匯入。 

18. 請交通局與建設局協調整合光纖管道埋設。 

19. 第 4-17、4-18頁，「義交人員」建請改由保全公司人員負責交通疏導。 

20. 請補充說明公車轉向方式，倘於紅、黃燈時轉向，有違規疑慮。 

21. 慢車道停車格取消後，請補充說明是否可增加 1車道。 

22. 請補充說明公車停靠站是否可削減人行道寬度。 

23. 請修正臺灣大道（安和路至朝富路段）寬度設置。 

24. 人行道劃設機車停車格，違反「機車退出人行道」政策，請修正。 

25. 請補充說明哪些橫向道路要加繪機車停車格 

26. 取消公車站牌地區，請加強與當地里民宣導與溝通。 

27. 第 2-11頁，請補充取消路邊停車格後之落差如何解決。 

28. 請補充忠明南路與明義街口、臺灣大道與文心路口以 vissim模擬分析 

29. 請補充說明大型機具進場後，現有交維佈設寬度是否足夠。 

30. 請補充說明埋設光纖管道時，慢車道交通維持如何規劃。 



31. 附錄四之圖說標題全部都寫成英才─五權路，請修正。 

32. 請依審查委員意見修正交通維持計畫書後，再送交通肇事防制暨改善小組會

議審查。 


