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臺中市道路交通安全督導會報第 72 次會議紀錄 

 

時間：106 年 4月 20 日(星期四)下午 2時 

地點：臺灣大道市政大樓惠中樓 9樓市政廳 

主席：林佳龍市長 

出(列)席人員：如附簽到表                      記錄：邱雅琳 

 

(市長接見外賓，修正議程，由李副祕書長賢義先行主持) 

壹、 主席致詞(略) 

貳、 報告事項 

歷次道安會報主席裁(指)示事項執行情形報告 

106 年 4月份，列管件數計 13件。 

一 本月份繼續列管案件，共計 5件：  

列管案號：106-01-01；106-01-03；106-04-02 

          106-04-04；106-04-05 

二 提請解除列管案件，共計 8件： 

列管案號：106-01-01；106-03-01；106-03-02； 

          106-03-11；106-04-01；106-04-03； 

          106-04-06；106-04-07； 

主席裁示： 

照案通過。 

參、A1 類會勘決議改善事項辦理情形報告表 

106 年 4月份，列管件數計 7件。 

一 本月份繼續列管案件，共計 2件：  

列管案號： 106-01-08；106-04-01 
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二 提請解除列管案件，共計 5件： 

列管案號： 106-04-01；106-04-02；106-04-03； 

           106-04-04；106-04-05 

主席裁示： 

照案通過。 

肆、各單位工作報告 

一、豐原分局(略) 

交通局王局長義川： 

1.首先感謝豐原分局對地下道封閉的努力，近來交通部鐵路改建

工程局對於東山路地下道封閉紛紛擾擾，交維計畫的實施也有

部分缺失，指示牌薄弱，後續請高公局及公路總局於本市區域

內有相關工程進行時，相關交維措施可協請市府各單位配合加

強宣導，以利用路人提早瞭解路況。 

2.原行駛於東山路車流，除可改由松竹路、太原路行駛外，另東

光路 822 巷已開通，可有效紓解小客車車流，機車仍可由原地

下道兩側機車道通行。 

3.請交通局副局長協調有關臺中市轄內高、快速公路進行相關施

工，只要涉及車輛引導下匝道，會影響平面道路及市府交警

人力運用，研議這部分交維計畫審查改由市府主政辦理之可

行性。 

員林工務段黃副段長民偉： 

1.有關伸縮縫工程，由東向至西向共需施作 24 道伸縮縫，工期

由 4 月 17 日至 9 月 21 日共 200 工作天，採「半半施工」，也

就是封閉一半道路施工，為避免壅塞，提醒用路人提前改道，

每道伸縮縫工程工期為一星期，另於 4月 5日起設立告示牌請
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民眾改道，4月 8日已請警廣加強宣導，宣導力道不足之處本

段將持續加強並與市府相關單位配合宣導。 

2.未來將加強替代道路指引及交維計畫執行，避免人車壅塞、道

路服務水準降低。 

何顧問國榮： 

有關台 74 線為臺中大動脈，請交通局評估接管可能性。 

李顧問克聰： 

有關伸縮縫工程造成的交通流量衝擊，是否符合交維審查的服務

水準，如服務水準等級下降至 F級，是否有其他因應策略。 

巫顧問哲偉： 

因台 74 線施工改行環中路，於非尖峰時段需經 4 個週期才能通

過，建議取消此路段慢車道停車位，來增加該路段容量，期提升

道路服務水準。 

陳代理科長建仁： 

1.4 月 17 日接獲局長指示後，立即與員林工務段協調義交指揮

事宜，員林工務段與廠商初步協議後，伸縮縫 200 天工期中

未編列義交費用，於尖峰時段執行有困難，目前工務段將協

調轄區員警協助派員疏導。  

2.有關台 74 線接管事宜，已由本府交通局、建設局與環保局等

相關單位評估，相關單位表示目前礙於人力與財力上接管恐有

困難。 

3.本府警察局、建設局、交通局等機關皆有參與員林工務段交維

審查會議，並提供相關意見，但工務段礙於經費等相關因素未

必依本府各單位意見執行。 
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主席裁示： 

1.有關台74線伸縮縫部分，快速公路下平面道路仍有壅塞情形，

請相關單位加強宣導。 

2.請員林工務段加強伸縮縫工程宣導時，需注意汛期到來，半半

施工與工期需加強控制，於人車集中時段，將施工時段適時調

整，避免影響人車通行。 

3.高、快速道路交維議題如王局長意見。 

二、霧峰分局(略) 

三、東區區公所(略) 

四、南屯區區公所(略) 

五、警察局(略) 

(市長蒞臨主持) 

伍、專案報告 

交通局-「虹揚橋調撥車道改善成效」專案報告 

一、 交通局報告（略） 

    郭大隊長士傑： 

警察局將執行管制及準備過程製作成短片供大家參考。 

    巫顧問哲緯： 

建議下一步針對整個路口有更長久的交通改善措施，可以考慮將

中央分隔島移除。  

    何顧問國榮： 

調撥車道已邁出第一步，對臺中市是很好的開始。本次調撥車道
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案最大的啟發在於只要用心，可以有很多方式改善交通，如於尖

峰時段利用交通錐做彈性管理。  

主席裁示： 

虹揚橋路段因車流量大，採用調撥車道方式改善交通成效顯著，

請交通局及警察局持續滾動檢討。 

警察局-「推動改善本市易壅塞路段及不合理道路工程作為執行成效」

專案報告 

二、 警察局報告（略） 

李顧問克聰： 

建議尖峰時段如有手控號誌的機制，可訂出標準作業流程及績效

檢討，讓執勤員警有所依循，並可避免民眾觀感不佳。 

何顧問國榮： 

1.對於專案報告中提及的各項作為及落實，值得嘉許，並感謝交

通大隊的努力。 

2.建議除交通大隊幹部專業化外，亦可推動至各分局。 

林分局長逢泉： 

五權西路及環中路往北下匝道部分，直行號誌配合禁止右轉措施，

並增加秒數，讓車輛通行更為順暢。另停止線退縮至慢車道，增

加右轉車輛通行效率；該路口交通狀況目前已有明顯改善，並配

有兩名員警及兩名義交執勤。 

何顧問國榮： 

五權西路及環中路最大的改善在於將下午尖峰時段號誌時相調

整為直行時相、遲閉時相及保護時相，以疏解進城車流。惟此措

施是否影響出城車流，建議再行瞭解。 
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林市長佳龍： 

1.關於各分局對於地方交通改善的重視程度，建議可列入考核  

項目，針對有功人員比照本府辦理重大活動來從優敘獎。 

2.市府正在積極進行「改善交通大作戰」，成效務必要讓民眾有

感，除了請相關機關繼續改善現有問題，也需要義交、計程車

司機及全體市民的共同參與，提供塞車路段、號誌及標線或其

他交通設施的改善建議。  

3.請交通局及建設局研議增加五人決策小組提出體檢及改善方  

案的頻率，讓該小組的功能最大化，以幫助改善交通及塞車路 

口。 

4.交通事故死傷人數減少期能繼續維持。 

李顧問克聰： 

建議可儘速向中央爭取雙港輕軌捷運，做為優先考量的基礎前瞻

建設。 

巫顧問哲緯： 

本市應儘速導入智慧交通運輸系統，將 ETAG 技術納入都市計畫

的管理中。在臺灣大道或重要路口實施速度管制來減少空氣汙染，

增加安全。 

林市長佳龍： 

1.新加坡的做法值得學習，但大數據運用於個別資訊恐有個資法 

  疑義。 

2.利用雙港輕軌填補捷運的過渡期間實值得考慮，惟前瞻建設提

案著重能儘速推動執行，考量捷運藍線已獲交通部審查通過，

目前規劃由藍線往東延伸至台中港及往西延伸至大里、霧峰，
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將可加速捷運路網之建設，雙港輕軌捷運並同時積極推動辦理。

至於屯區在大里、太平及霧峰，上下交流道匝道及聯絡道路，

過去皆無整體規劃，實應從都市計畫著手進行。希望各位學者

專家，能多方面持續給予指導，如交通智慧控制中心的建置，

交通局及建設局或相關單位應多與顧問商討研議。 

(市長先行離席，由李副秘書長賢義繼續主持) 

陸、105 年、104 年院頒方案年終視導委員建議事項及 105 年道安初 

    評委員建議事項辦理情形： 

    有關 105 年院頒方案年終視導委員建議事項，已請各承辦單位填

列辦理情形，於本月份進行列管案件共計 45 件，將持續追蹤辦

理情形。104 年終視導委員建議事項辦理情形提請解除列管案件

共計 19 件，繼續列管共計 1 件。105 年道安初評委員建議事項

提請解除列管共計 22件，繼續列管共計 4件。 

主席裁示： 

照案通過。 

柒、提案討論：無 

 捌、臨時動議：無 

玖、散會（下午 4時）  








