臺中市政府交通改善小組會議一○○年第一次會議會議紀錄
一、開會時間：100年6月10日(星期五)下午14時00分
二、開會地點：本府交通局二樓會議室
三、主持人：溫副局長代欣
四、出席者：（詳簽到簿）

五、結論： 

（1） 台中都會區鐵路高架捷運計畫CCL331段工程： 
1、 本案於3/24有陸橋拆除只留3M側車道，稍嫌不足，修正情形為留設4.5M側車道，在計畫書（修正版）圖中的部分，請再補充報告。
2、 簡報第24頁船型架吊裝，僅需臨時占用一天，占用圍籬外1線車道，其施作對尖峰時間之影響，請補充說明。

3、 建國南路施工時，針對自行車道之改道與規劃，是否如計畫書之規劃，請確認。

4、 自行車道及工區範圍相關交通設施之復舊，請依原有位置復舊。
5、 施工過程當中，如有欲拆除或移除之公路設施，請施工單位先作保管的動作。
6、 第23頁公車路線資料來源過久，請修正。

7、 第63頁公車 65號並沒有經過復興橋，資料過舊，對公路客運影響較大，請做修正。

8、 文心路橋拆除會影響統聯客運53、73號，衝擊到附近高中職學生的上下學，請納入考量，並事先協調。

9、 簡報第14頁五權南路上方鐵橋施工期間是否可調整讓汽車雙向均可通行。

10、 相關附圖需標示剩餘行車空間。

11、 機車地下道之改道動線需規劃大範圍圖示。

12、 路橋拆除告示牌圖例有35面，與交維佈設圖不符，請檢視。

13、 機車地下道封閉，需改道左轉，左轉配置要注意機車待轉之需求。

14、 民生路26巷未來施工後之單向行車管制規劃，請確認，並公告。

15、 施工期間道路LOS請加入分析。

16、 三座陸橋之改道路線圖要完整補充。
17、 松竹陸橋預計在春節期間施工，但春節期間工人也要休息，這樣有辦法找到工人動工嗎？請說明。

18、 本案除陸橋部分原則通過，請詳細修正相關內容後送交通局審核。
（2） 水湳經貿園區區段徵收工程： 
1、 第八頁黎明路的南北側請設置告示牌。
2、 簡報第19頁交維設施經費過高，請修改。
3、 標期要一致，要在102年完工，每一標最短幾時得開工？
4、 中清路和黎明路便道交叉口是交維的重點，有標示多少的指揮人員，一定要按照計畫安排人手，如此E級與F級的問題就會減少。

5、 第15頁施工時間請說明清楚，盡可能16時後就不要施工。
6、 第17頁土方運輸、施工機具是否會匯入車道？

7、 第三十三頁施工幾乎都在西南邊，國道下來要穿越環中路，應設置標示黎明路施工中，要到東北角也應設置改道告示牌。

8、 廣17，可使用摟空或截角的圍籬方式，使行車視線可以看到轉角後方的情形。
9、 廣福路跟黎明路便道有相接，中清路跟黎明路交叉口要放告示牌，黎明路與福興路交叉口放置指引至廣福路告示牌。
10、 本案原則通過，請詳細修正相關內容後送交通局審核。
