
臺中市政府交通局105年度第16次交通維持計畫審查會會議紀錄 

一、開會時間：105 年 6月 4日(星期六)上午 9時 30 分 

二、開會地點：本局 2樓會議室 

三、主持人：李委員克聰代理 

四、出席者：（詳簽到簿） 

五、結論： 

 (一) 2016 南屯端午木屐節─穿木屐躦鯪鲤、呷肉粽配麻芛活動： 

1. 檢核表中「交通錐及連桿配置圖表」及「平面媒體宣導」請依實際

狀況勾選。 

2. 修正對照表第 5點，請放大交通管制圖示。 

3. P28，請修正牌面文字內容並補充牌面佈設位置。 

4. 「南屯市場站」在黎明路以西，不影響公車，請修正。 

5. 國民運動中心目前為施工期，請與施工單位確認活動當日是否影響

活動人員安全。 

6. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。 

 

 (二) 臺中烏日文心北屯線機電系統工程、自動收費系統工程 CJ900/CJ907

標：： 

1. 請補充 G8 站前後路口之號誌時制計畫，並檢視是否需調整號誌時

制。 

2. 於 G8 站靠近文華高中附近施工時，請選擇適當位置施工以避開公

車停靠區，以免影響公車停靠，進而造成車輛回堵。 

3. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電

子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。 

4. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書

一式 12份送本局辦理後續審查事宜。 



5. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。 

6. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。 

 

 (三) 龍井區山腳排水 4K+715 鷺山橋改建工程：： 

1. 計劃書內，請全面修正本案施工時間為 9-16 時。 

2. 請研議採三階段施工方式，以減少對交通的衝擊。 

3. 交維佈設圖中，車道請重新配置並繪設車道標線，另須標明工區占

用之路面及剩餘路面之寬度。 

4. 請確認當地速限，並再檢視修改計劃書內容。 

5. 請確認現況車道配置，請釐清外側究係為慢車道或路肩，並重新計

算道路容量及服務水準等。 

6. 請補充受影響路口之號誌時制計畫。 

7. P26，施工第二階段服務水準降為 F級，須研擬改善方案，惟計畫書

內未見改善方案，請補充。 

8. P39，工區影響沙田路六段 48巷及 49 巷，請規劃替代道路。 

9. 交維佈設圖中，漸變段應為直線距離而非斜線距離。 

10. 本計劃書無須交通技師簽證，另其他技師簽證亦請一併刪除。 

11. P47 倒數第 11 行，職災發生 8小時內通報而非 24小時，請修正。 

12. P50、P55 及 P56，緊急應變聯絡單位名稱及法規等均有誤，請修正

。(如中檢所、勞安法等均已改名稱)。 

13. P62，施工告示牌面請列出品管及安衛人員。 

14. 請以軟體評估分析施工「路段」及「路口」於施工前及施工中之道

路服務水準(包含施工中路段道路容量折減計算過程、評估施工中路

口平均停等延滯等)。 

15. 承上，施工前及施工中之道路服務水準請併同呈現，以利委員審查

。 

16. P24 表 2-6 及表 2-7，請詳細補充說明服務水準評估表格內之數值如

何計算得之。 

17. 請依「交通工程規範」中之方法，補充調查路段速率及路口轉向交



通量，其中路口轉向交通量車種調查，應包括機車、小型車及大型

車，並視需要增加聯結車；調查時段以尖峰上下午各二個小時為原

則，並視需要增加次尖峰時段調查，並可依工程特性調整。 

18. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

 

 (四) 新光三越百貨 105 年度各活動慶典日期暨 106 年度春節假期交通維

持計畫： 

1. 請補充檢核表並自行勾選及註明頁碼。 

2. P1，為因應颱風假等不可抗力因素，活動期間建請增列「實際交通

狀況有必要實施管制期間」，並由業者提出申請。 

3. P11-13，請修正停車場停車位數量及費率資料。 

4. P14-16，請修正大眾運輸系統資訊。 

5. 請業者宣導公司員工假日禁止停放車輛於公司內停車場。 

6. 請於公司網站或自行建立 APP 顯示停車場剩餘車位數。 

7. 建請於替代停車場導引牌面加註停車優惠等訊息，以提高民眾停放

替代停車場之誘因。 

8. 請評估於替代停車場（例如市政公園地下停車場）提供接駁車接送

之可行性。 

9. 請補充惠來路管制牌面，以提早告知用路人改道。 

10. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

 

 (五) 台中大遠百 105 年度檔期暨 106 年度春節假期交通維持計畫： 

1. 請補充檢核表並自行勾選及註明頁碼。 

2. P1，為因應颱風假等不可抗力因素，活動期間建請增列「實際交通

狀況有必要實施管制期間」，並由業者提出申請。 

3. P12-14，請修正停車場停車位數量及費率資料。 

4. P15-17，請修正大眾運輸系統資訊。 

5. 請業者宣導公司員工假日禁止停放車輛於公司內停車場。 

6. 請於公司網站或自行建立 APP 顯示停車場剩餘車位數。 



7. 建請於替代停車場導引牌面加註停車優惠等訊息，以提高民眾停放

替代停車場之誘因。 

8. 請評估於替代停車場（例如市政公園地下停車場）提供接駁車接送

之可行性。 

9. 請補充惠來路管制牌面，以提早告知用路人改道。 

10. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。 

 

 (六) 大隆路商圈行銷活動暨全國商圈總會績優會員表揚大會： 

1. 交通管制人數不符，請修正。 

2. 請於管制路段增設夜間警示設施，以維用路人安全。 

3. 活動管制時段過長，請重新評估其必要性。 

4. 活動臨時牌面請加禁止進入、禁止左轉等圖示。 

5. P11 衍生汽車 70 輛與 P14 預估停車需求 100 輛不符，請修正。 

6. 請重新評估參加活動人數並修正。 

7. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。 

 

 六、臨時動議：無 

七、中午 12 時散會。 


