臺中市政府交通改善小組會議100年第四次會議會議紀錄
一、開會時間：100年12月21日(星期三)下午02時00分
二、開會地點：本府交通局三樓圖書室
三、主持人：溫副局長代欣                          記錄：周思宇
四、出席者：（詳簽到簿）
五、結論： 

（1） 臺中市第14期市地重劃工程(委託規劃設計暨測量、管線調查技術服務)
1. 本工區與已開發區鄰接道路施工期間的交維計畫，宜考慮現有交通通行之安全與流暢。
2. 本工區在現有不影響施工之現有建物(三合院)之進出既成道路情況下，如何做好交維計畫請註明，如果數量太多，宜做幾個案例，並提出交維之原則。
3. 第四工區四平路有衛道中學、仁愛國小、馬里遜美國學校，現有交通非常繁雜，其交維計畫宜再加強，至少應保持(或維持)，目前現有道路的容量。
4. 土方調度數量龐大，其主要運輸路線為松竹路，但松竹路及豐樂路交通流量大，尤其上下班交通情況更為嚴重，P.3-8土方運輸每天車輛之數量是否正確，請檢核(每天各2區之車輛均不超過10輛，請再詳實估算)。
5. 本工區既有道路地下管線挖掘，採「明挖覆蓋法」、「整合開挖方式」，採1:0.5坡度，且每3公尺高設置平台一公尺，請舉一個critical的斷面，說明開挖及覆蓋所影響之寬度及對交通之影響。
6. P.4-37敦化路(25M寬)第一階段交維計畫中間圍12 M，兩邊僅留4.5 M寬混合車道，如此寬度是否會造成交通阻塞，請再予檢視。
7. 環中路(大雅路~北屯路)南側側面道路與人行道與本工區施工界面整合，管線挖掘與排水系統界面整合之問題，尤其對現有既成道路之影響。
8. 本工區面積龐大，完工後雨水逕流係數加大，本工區是否考慮在公園設置滯洪池設施，以減少日後淹水之機率。
9. 第五工區替代道路，可否提前施工啟用，請主辦機關研處，若能提前啟用，對於環中路、松竹路交通順暢應有所助益。
10. P.2-10路口服務水準評估標準表之上、下限符號有誤請修正，並參考2011年公路容量手冊第十六章補充調整表，依速限調整市區道路服務水準等級劃分。

11. P.2-14與P.2-11資料不一致，請修正。
12. 施工路面刨除車道線重新佈設，混合車道寬度超過5M，使車輛產生併行與提高事故發生率，亦可考慮劃分機車專用或優先道。
13. 因施工致道路變寬或縮窄，請全面檢視標線、預警標誌之佈設是否完善。
14. 施工單位夜間施工旗手應如何加強督導、派遣?
15. 施工便道之開設，道路改為單行道，請依規定於路口增加單行道標誌。

16. 大富路南側封閉，動線建議可由環中路北側行駛。

17. 崇德路、環中路之東北角巷道為單行道，故無需設置號誌，請修正。

18. 敦化路旁闢建臨時停車場，請就必要性補充說明。

19. 公車站牌之遷移及尖、離峰班距等實際情形，請檢視核對。

20. 本案原則通過，請規劃及施工單位參酌與會代表、委員建議，詳細修正相關內容後送交通局審核。
（2） 討論臺中市交通影響評估作業規定及流程相關事宜
1. 臺中市交通影響評估作業流程的研究是非常有需要的，交通影響評估牽涉的層面相當複雜，不僅包含交通專業，亦包括建築相關法規，交通局能提出此流程的研究是相當難能可貴。
2. 此作業流程配合電腦程序操作，構建成為網路資料庫，有益於實務運作，未來系統參數除符合交通原理與常識外，經過一段時間的試用與磨合，能更符合大家的期望。
3. 臺中市交通影響評估作業研究，未來可持續討論，在停獎辦法停止適用前，先完成所有程序與細節建置，實施時機再行議定。
