

## 臺中市政府交通局 104 年度第 7 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：104 年 6 月 15 日(星期一)上午 9 時 30 分

二、開會地點：本局 3 樓大型會議室

三、主持人：江專門委員俊良

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

### (一)臺灣大道優化公車專用道沿線標誌標線工程：

1. 請依臺中市政府環境保護局提送書面意見內容辦理相關事宜。
2. 計畫書第 2 頁描述之施工範圍與第 3 頁圖 1 不符，請確認施工範圍並修正計畫書內有誤之處。
3. 本案未規劃降低施工區速限，請酌予延長前漸變段並於交維佈設圖上載明漸變段數值；另本案因規劃午夜 0 時至凌晨 5 時施工，請加強夜間施工警示措施，並派遣有經驗、著適當服裝之人員指揮交通；另請於施工前與當地民眾及里長充分溝通，以降低民怨。
4. 請於計畫書內補充本案一次須使用多少工班及其施工順序，並列表說明各工區預計施工期間。
5. 計畫書第 13 頁及第 14 頁間之附圖編號似有誤，且未說明其代表意義；另計畫書第 12 頁「施工期間車道配置」一節載明「路段交維示意圖如附圖 6」，惟查無附圖 6，以上請查明修正。
6. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審無誤後核備。

六、臨時動議：無。

七、上午 10 時 10 分散會。