

臺中市政府交通局 105 年度第 20 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：105 年 7 月 27 日(星期三)上午 10 時

二、開會地點：本局 2 樓會議室

三、主持人：李委員克聰代理

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一) 臺中市綠川排水環境營造計畫工程(雙十路至民權路段)：

1. 請於各階段施工期間(包含例假日)皆須加派交管人員協助指揮交通，並請於施工前向相關單位申請。
2. 請補充說明綠川西街部分路段規劃為單一混合車道之原因。
3. 請再更新公車改道動線資訊。
4. 請施工單位於施工前執行須塗銷之停車格，並儘速架設施工圍籬。
5. 請檢核說明綠川東西街其路段與銜接路口交通流量不一致情形。
6. 請補充說明現況公車對綠川東街與臺灣大道之交通影響分析(靠站頻率、靠站時間等)，並提出施工期間公車對前述兩道路之交通衝擊改善措施。
7. 請妥適規劃計程車之停車空間與排班動線。
8. 施工時間應調整為 09:30 開始進行施工作業(09:00 開始準備)。
9. 請儘速完成協調綠川晴天污水截流工程，以整合規劃出整體之交維計畫，使兩案工程完全對交通之衝擊降至最低。
10. 請補充說明綠川東西街調查結果之服務水準(交通流量較少)與現況感受不同之原因。
11. 請補充說明平假日行人動線分析；另請加強行人動線之安全措施(夜間照明)與動線導引標誌。
12. 請補充說明鄰里溝通宣導之作為。
13. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電

- 子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
14. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
 15. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
 16. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(二) 臺中市第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程：

1. 請於各階段施工期間(包含例假日)皆須加派交管人員協助指揮交通，並請於施工前向相關單位申請。
2. 請補充說明各路口僅規劃單向一車道通行，其對左轉車流之交通狀況分析，並提出改善措施。
3. 請縮小圍籬架設範圍以規劃單向二車道(直行與左轉車道)。
4. 請再全面檢視規劃各階段導引標誌之內文敘述與設置點位。
5. 在第四階段左轉車輛提前於 450 巷改道之期間，請再增設車輛於 450 巷往 406 巷之導引標誌。
6. 請補充說明第五階段封閉陳平路 117 巷時，對當地住戶人車進出動線之相關管理作為(降低車輛進出動線不便與保護通行安全)。
7. 請補充說明鄰里(民意代表、里長等)溝通宣導之作為。
8. 請於施工前儘速繳納所需占用停車空間之相關費用；另請於施工後儘速繪設恢復原本之停車空間。
9. 請規劃設計各路口之號誌須再增加 1 秒全紅時間。
10. 請全面檢核內文表之編碼與表格之編碼。
11. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
12. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
13. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
14. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(三) 2016 心心相印逢甲公益關懷嘉年華活動：

1. 請補充說明主辦單位是否為本市經濟發展局登記立案單位，另以商圈名義辦理活動，請先經目的事業主管機關（經濟發展局）同意。
2. 請詳細補充公益活動之具體作法。
3. P4、12-13，交管人員及火災應變自衛編組人員重覆，另交管人員應由受過專業訓練之人員擔任，以維護用路人安全。
4. 活動周邊商家、住戶及學生眾多，惟主辦單位僅取得店家同意書 26 份，影響用路人權益甚鉅，建請另尋找適當空地舉辦活動，並縮短活動日數。
5. P1，「交通維持計劃」請修正為「交通維持計畫」。
6. P2，活動期程急迫，請考量重新規劃或順延舉辦活動時間。
7. P4，請修正交管人員配置表內相關資料。
8. P5，請詳細補充交通現況分析、衍生交通量推估等資料。
9. P7，請補充說明是否與逢甲大學協調校區作為停車場？另逢甲商圈周邊停車場每週五、六下午 6 時至 8 時已達飽和，本活動衍生停車需求恐難以負荷。
10. 請詳細補充活動範圍內原有停放之汽機車因應措施及周邊集合住宅機車進出方式之配套方案。
11. P21，停車資料以領有合法登記證之停車場為主，請修正。
12. 請主辦單位妥善協調本活動交通衝擊影響範圍之住戶與商家，以維用路人權益。
13. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

(四) 岱宇臺中國際馬拉松：

1. 活動路線行經台中工業區、台中精密科學園區權管道路，請主辦單位逕向該單位申請。
2. P17-19，管制路段請補充路段起迄點，例如：○○路（○○路至○○路段）。
3. P19，環河路與市政北二路請評估是否租借停車格或開放民眾停車

4. P51，衍生交通量計算錯誤，請修正。
5. P64，「烏日監理站」請修正為「臺中區監理所」。
6. P66 表 6-2，路邊停車格與該路段標線不符，請修正。
7. P68-72，公車編號：「○號公車」請修正為「○路公車」。
8. P81，99 路公車未被影響，公告可標明受影響為 99 延公車及其受影響班次即可，避免民眾混淆。
9. P84 表 8-1，日期誤繕，請修正。
10. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(五) 2017 第二屆希望臺中萬人城市路跑：

1. 請主辦單位於活動前 2 週提送「環境清潔維護計畫書」至環境保護局審查。
2. 請重新評估縮短管制時間之可行性，以降低交通衝擊。
3. P12、18-21，交通量調查時段不符，請修正。
4. P22 表 3-6，請補充「其他」運具使用分析相關數據。
5. P25，請補充「機車」停車需求推估等資料。
6. P33，請向警察局第六分局申請義交，並加強勤前教育訓練。
7. P41-42，請詳細補充活動周邊路邊、路外停車場資訊。
8. P42 表 5-1，請補充秋紅谷停車場相關資訊。
9. P44，658 路公車為中台灣客運；P47，358 路公車為仁友客運，請修正。
10. P56-57，請修正牌面文字編號並對應 P58 牌面佈設位置圖。
11. 計畫書部分公車資訊有誤，請修正。
12. 活動期間倘須使用路邊停車格，請向臺中市停車管理處申請借用。
13. 計畫書部分圖、表名稱對應不符，請修正。
14. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

六、臨時動議：無

七、下午 12 時 10 分散會。