

臺中市政府交通局 105 年度第 30 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：105 年 12 月 2 日(星期五)上午 10 時 30 分

二、開會地點：本局 2 樓會議室

三、主持人：李委員克聰代理

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一) 臺中市水滴萬人植樹活動：

1. P6，請補充凱旋路交通流量調查分析。
2. P14，建議擴大於活動地點周邊之主要幹道(如環中路等)設置告示牌面，以提前引導民眾。
3. P16，文教 18、19 兩處空地倘因天候倒致泥濘，是否造成民眾不願意停放情況，請補充引導措施或因應方式。
4. P18，活動開放大鵬路、中科路路邊停車，惟此 2 條道路尚未開放區域，請補充說明引導方式，並配置相關牌面及人力協助指引。
5. 請主辦單位加強宣導勿違規停車，以確保安全及交通順暢。
6. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(二) 臺中都會區鐵路高架捷運化 CCL831B 松竹至台中段橋下平面道路及景觀工程(精武路及東山路)暨西側旱溪引流工程：

1. 太原路實施實體分隔、禁止左轉等措施，請事先與當地居民、里長、警察局、區公所及交通局等相關單位協調。
2. 請詳細補充如何引導車流至自由路，以減輕十甲路之交通衝擊。
3. 請加派交管人員(義交)於十甲路與南京東路口協助指揮交通，引導用路人行駛。
4. 本案規劃以自由路做為精武路的主要替代道路，請再重新評估自由路的服務水準分析。
5. 請加強大眾資訊宣傳計畫，包含工程宣導單、各區里說明會、置放網路之新聞稿、紅布條、舉牌員等，指引牌面需充分設置，牌面尺

寸應清晰可辨，另應加強夜間警示措施。

6. 請水利局協助鐵工局加強施工資訊宣導。
7. P59，85 路公車已調整路線，請修正計畫書內容。
8. 如遇有可能影響公車行駛或停靠之情形，請施工單位於 14 日前(不含例假日)通知本局公共運輸處並邀集相關單位辦理會勘(會勘日須定於 7 日前，以本處收文日或收受通知日為起算日)，俾憑辦理後續公告事宜。
9. 涉及租(借)用停車格部分，請事先洽本市停管處協調。
10. P21，延滯的評估分析方法有誤，請以軟體再行計算後，將產製結果送巫委員哲緯檢視確認。
11. 請補充所提改善措施實施後，受影響路段(口)交通量的變化狀況。
12. P37，自由路做為主要替代道路，應於精武路施工前先行完工，甘特圖請調整。
13. 請依「營建工程空氣汙防制設施管理辦法」相關規定執行防制，工區出入口應設置洗車台或加壓沖洗設施，並妥善處理廢水，避免車輛進出工區時輪胎附帶汙泥汙染路面或拖出工區外。
14. 運輸車輛車斗應覆蓋防塵布或其他不透氣覆蓋物，並下拉 15 公分網紮牢靠。
15. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
16. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 8 份送本局辦理後續審查事宜。
17. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
18. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

六、臨時動議：

CCL731-3 臺中車站廣場（廣6）工程：

1. 請全面更新鄰近施工區域之各運具(公車、計程車、小型車、機車、iBike)與行人之動線、流量，並據以規劃分析提出施工期間之交通緩衝措施(行人、計程車、臨停小客車之導引資訊，以及號誌、標誌、標線之調整等)。
2. 請補充旅客轉乘各運具之搭乘資訊與行人導引動線平面圖，並規劃於妥適地點廣為周知。
3. 請規劃施工期間行人從各方向(如：A區施工之台中客運位址與優化公車站位址、B區施工之靠近民權路人行道位址)至火車站導引動線之連續性與其導引資訊(放大宣導單)；另規劃交通指揮人員(聘請受專業訓練及依法令執行指揮交通任務之人員，如義交)並敘明(標明)人員數量與位置。
4. 請規劃施工期間計程車之排班區、小型車與機車之接送區，以及旅客至排班區、接送區之導引動線資訊。
5. 請於夜間加強照明及燈號引導等警示措施。
6. 請敘明各工區之施工時程；另請敘明晨昏峰之時間。
7. 請敘明施工期間周邊人行地下道之管制情形。
8. 請評估導引車輛、行人至臺中火車站東站(臨復興路)之可行性。
9. 請評估施工期間封閉建國路/民族路中央分隔島之可行性。
10. 請檢核計畫書之內文與圖表之一致性；另請清楚呈現相關圖面(如：都市計畫圖等)。
11. 請檢核使用之分析軟體一致性(如：HTSS、THCS、SYNCHRO)。
12. 請更新修正大眾運輸現況資料(可至本局網頁查詢相關資訊)。
13. 請評估施工期間是否影響公車動線或停靠站，並提出改善方案。
14. 工程期間若須使用路邊停車格，請向臺中市停車管理處申請借用。
15. 請依檢核表之細項完整詳述，以供審查單位瞭解整體交通維持規劃情形。

16. P42 圖 4-7，A 區施工旅客進站動線示意圖中，靠近火車站之位址(U 型迴轉道)請妥適規劃人車分隔動線。
17. P42 圖 4-8，B 區施工旅客進站動線示意圖中，行人動線似乎不符行人習慣，請評估規劃其他可行之行人動線請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

七、下午 12 時 30 分散會。